



Rapport Hebdomadaire E-TERAL — PMO

Semaine du 03/11/2025

Généré automatiquement via Power Automate




Rapport projet : E-TERAL — PMO

Semaine du 03/11/2025

Généré automatiquement via Power Automate

Synthèse visuelle du projet

Statut	Nombre de tâches
Non commencées	5
En cours	1
Terminées	4



Evolution de la semaine

Statut	Nombre de tâches
Nouvelles taches	0
Modifiées	0
Cloturées	0

Suivi actions : Backlog

Tâche	Avancement	Échéance	Note
Créer un plan pour la suite des activités	0 %	29-09-2025	
Recruiter les membre des l'équipe projet	0 %	29-09-2025	
Organiser réunion de lancement	0 %	29-09-2025	

Suivi actions : Initialisation

Tâche	Avancement	Échéance	Note
Elaborer un schema de donnée	0 %	29-09-2025	Diagramme de cas d'utilisation Diagramme de classe Diagramme de sequence
Valider Use Case proposer	0 %	08-10-2025	Ceci est une proposition de use case proposer en se basant sur le mvp valider
Proposer un diagramme de classe.	90 %	08-10-2025	

Suivi actions : Sprint 1

Tâche	Avancement	Échéance	Note
-------	------------	----------	------

Suivi actions : Sprint 2

Tâche	Avancement	Échéance	Note
-------	------------	----------	------



Merci

Semaine du 2025-10-26 au 03/11/2025